

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Laurent RICHARD, Maire
Mairie de Maule
3 rue des Galliens
BP50
78580 MAULE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

NGE Paysages SAS
3a rue de la Scierie
76530 GRAND-COURONNE
ngepaysagesnm@nge.fr
tél : 02 35 69 91 00
Siret : 487 505 018 00050

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Extension et aménagement du cimetière communal – bd Saint Jacques

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 14 Juin 2023

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 10 semaines y/c 2 semaines de préparation

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 216 525.45 €
- Montant TTC : 259 830.54 €

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Suite à plus de terrassement que prévu, le marché devant se terminer en septembre 2024, avait été prolongé jusqu'au 29 février 2024 (OS de prolongation).

Les conditions météorologiques hivernales et printanières ont retardé une nouvelle fois le chantier, ainsi que le délai de livraison du mobilier (stèle, livre), qui doit être prolongé jusqu'au 30 juin 2024.

Lors du décaissement et du terrassement du terrain, il s'est avéré qu'il y avait très peu de terre végétale. Il a donc été nécessaire de creuser plus et d'amener plus de terre afin de procéder aux plantations et aménagements divers. Ces évacuations, frais de décharge et cet apport en plus de terre végétale représente un cout supplémentaire de 24 961,50€ H.TVA.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 24 961.50 €
- Montant TTC : 29 953.80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 11.53%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 241 486.95 €
- Montant TTC : 289 784.34 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Stoldick Adrien chef de secteur	Grand-Couronne 26.06.24	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Maule , le 26/06/2024



[Signature]
Olivier LEPRETRE
Maire de Maule

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)