



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Laurent RICHARD, Maire
Mairie de Maule
3 rue des Galliens
BP50
78580 MAULE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

VIALUM SAS - Mandataire
5, rue des Maraîchers – ZAC de la Vallée
78970 MEZIERES SUR SEINE
Siret : 438 996 639 00029
Tél : 01 30 90 58 00 – Fax 01 30 90 58 01
vialum@vialum.fr

MTP SARL – Co-traitant
7, rue Johannes Gutenberg
78990 ELANCOURT
Siret : 489 465 781 00032
Tél : 30 62 80 25 – Fax : 01 30 62 04 31
contact@mtp-groupe.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Enfouissement des réseaux aériens – Chemin de la Cressonnière

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 14/12/2021

■ Date de l'ordre de service de démarrage : 17/12/2021

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 20 semaines

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 302 089.56
- Montant TTC : 362 507.47

D - Objet de l'avenant.**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Cet avenant prend en compte :

1. Incidence financière (voir détail joint) :
 - l'ensemble des modifications de projet demandées par ENEDIS postérieures à l'attribution du marché,
 - L'évolution des coûts importants des fournitures en raison de la crise économique actuelle.
2. Incidence délais :
 - Prolongations de délais de fin de travaux jusqu'au 20 Novembre 2022 pour prendre en compte les interventions tardives d'ENEDIS, d'Orange et de Yvelines fibre (prolongation de 28 semaines)

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cochez la case correspondante.)

☐ NON☒ OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 20 714.24
- Montant TTC : 24 857.09
- % d'écart introduit par l'avenant : 6.8


Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 322 803.80
- Montant TTC : 387 364.56

Répartition du marché TTC

VIALUM SAS	164 176.25	TTC
MTP	223 188.31	TTC

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr PICOU Didier - Président	Mézieres-sur-Seine, 14/12/2022	 VIALUM SAS SAS au capital de 40 000 Euros Siret 438 998 700 29 - APE 4321 B ZAC de la Vallée - 51 rue des Maraichers 78270 Méziers sur Seine Tél. 01 30 90 58 00 - fax 01 30 90 58 01

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Naule, le 16/01/2023

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Laurent RICHARDMaire de Naule

Vice Président du Conseil Départemental
des Yvelines délégué à la Santé
Président du Syndicat d'Energie des Yvelines

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

Mairie de MAULE

Hôtel de Ville

78 580 MAULE

Mézières, le 13 Décembre 2022

DGD 20221213
CHANTIER N° CVE-21 -071

MAULE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS
DECOMPTE FENERAL ET DEFINITIF

	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	P.UNIT MARCHE	REPARTITION	QUANTITE MARCHE	TOTAL MARCHE	P.UNIT ACTUALISE	QUANTITE DGD	TOTAL DGD
<u>A - TRAVAUX PREPARATOIRES</u>									
1	Constat d'huissier	F	750,00	V	1,00	750,00 €	750,00	1,00	750,00 €
2	Installation de chantier	F	3 150,86	M	1,00	3 150,86 €	3 150,86	1,00	3 150,86 €
3	Signalisation de chantier et gestion des déviations	F	966,18	M	1,00	966,18 €	966,18	1,00	966,18 €
4	Implantation des ouvrages	F	822,50	M	1,00	822,50 €	822,50	1,00	822,50 €
5	Marquage et piquetage des réseaux existants	F	2 278,80	M	1,00	2 278,80 €	2 278,80	1,00	2 278,80 €
6	Enquêtes Riverains (39 Riverains) + DOE VIALUM	F	2 150,00	V	1,00	2 150,00 €	2 150,00	1,00	2 150,00 €
7	Confection du DOE	F	144,73	M	1,00	144,73 €	144,73	1,00	144,73 €
	S.TOTAL A					10 263,07 €			10 263,07 €
	S.TOTAL MTP					7 363,07 €			7 363,07 €
<u>B - TERRASSEMENT DE TRANCHEES</u>									
81	Tranchée commune 3 réseaux et plus	ML	70,30	M	350	24 605,00 €	70,30	350	24 605,00 €
82	Tranchée commune 2 réseaux	ML	69,05	M	580	40 049,00 €	69,05	580	40 049,00 €
83	Tranchée 1 réseau pour électricité BT public	ML	54,78	M	50	2 739,00 €	54,78	50	2 739,00 €

Envoyé en préfecture le 16/01/2023

Reçu en préfecture le 16/01/2023

Affiché le

ID : 078-217803808-20230116-04_2023-CC

DESIGNATION DES OUVRAGES		U	P. UNIT MARCHE	REPARTITION	QUANTITE MARCHE	TOTAL MARCHE	P. UNIT ACTUALISE	QUANTITE DGD	TOTAL DGD
	C - RESEAU BASSE TENSION	U							
131	Fourniture et pose de coffret RMBT 12 places	U	900,00	V	2	1 800,00 €	970,00	2	1 940,00 €
132	Fourniture et pose de coffret RMBT 9 places équipée RCP400	U	1 050,00	V	1	1 050,00 €	1 135,00	1	1 135,00 €
133	Fourniture et pose de coffret RMBT 9 places	U	835,00	V	8	6 680,00 €	888,00	8	7 104,00 €
134	Fourniture et pose de coffret RMBT 6 places	U	650,00	V	5	3 250,00 €	722,00	5	3 610,00 €
135	Fourniture et pose de coffret RMBT 6 places	U	250,00	V	6	1 500,00 €	262,00	6	1 572,00 €
136	Fourniture, pose et raccordement de borne Cibe 4x60A	U	340,00	V	12	4 080,00 €	372,00	12	4 464,00 €
137	Fourniture, encastrement et raccordement de borne Cibe 4x60A	U	825,00	V	2	1 650,00 €	893,00	2	1 786,00 €
138	Fourniture, pose et raccordement de borne double Cibe 4x60A pour branchement long	F	3 000,00	V	1,00	3 000,00 €	3 000,00	1,00	3 000,00 €
141	Raccord de maçonneries et de cloture	ML	16,85	V	900	15 165,00 €	18,20	978	17 799,60 €
142	Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble HN33S33 3x150+95 y/c géoréférencement 720	ML	9,30	V	570	5 301,00 €	10,20	672	6 854,40 €
143	Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble HN33S33 3x35+35 y/c géoréférencement 456	ML	5,90	V	220	1 298,00 €	7,02	302	2 120,04 €
151	Fourniture et pose sous fourreaux de câble R2V 4x25mm ²	F	200,00	V	1,00	200,00 €	200,00	1,00	200,00 €
152	Raccordement des câbles 3x150mm ² +95M dans RMBT y compris rabattement de RAS	F	200,00	V	1,00	200,00 €	200,00	1,00	200,00 €
153	Raccordement du câble 3x150+95M dans le poste DP "Cressonnière"	U	225,00	V	2,00	450,00 €	241,00	2,00	500,00 €
HB	Fourniture et confection de boîte de dérivation branchements 240/35 hors tension	U	335,00	V		- €	335,00	2,00	670,00 €
154	Confection de RAS provisoire afin d'alimenter les deux réseaux en pendant la phase travaux	U	200,00	V	19	3 800,00 €	200,00	19	7 700,00 €
155	Câble 4x35 ² alu dans coffret existant y compris matériel et confection de saignée	U	250,00	V		- €	250,00	14	3 500,00 €
	Confection de RAS sur façade privé	U		V					

Envoyé en préfecture le 16/01/2023

Reçu en préfecture le 16/01/2023

Affiché le

ID : 078-217803808-20230116-04_2023-CC

	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	P.UNIT MARCHE	REPARTITION	QUANTITE MARCHE	TOTAL MARCHE	P.UNIT ACTUALISE	QUANTITE D6D	TOTAL D6D
161	Essais, contrôle, conformité Enedis y/c Article R323-25 BT	F	650,00	V	1,00	650,00 €	650,00	1,00	650,00 €
		S.TOTAL C				50 074,00 €			60 887,04 €
		S.TOTAL MTP							
17	<u>D - RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC</u> Fourniture et pose de candélabre ht 5m cylindroconique et d'une lanterne de type "Scala", 24 leds, y compris massif d'ancrage et raccordement dans boîtier classe II	U	1 200,00	V	32	38 400,00 €	1 265,00	32	40 480,00 €
145	Fourniture et pose sous fourreau de câble R2V 4x10mm ² y/c géoréférencement	ML	6,25	V	1050	6 562,50 €	6,75	1050	7 087,50 €
146	Fourniture et pose en tranchée ouverte de cuivre nu 25mm ²	ML	2,75	V	1050	2 887,50 €	3,36	1050	3 528,00 €
156	Raccordement de câble EP existant dans candélabre	U	150,00	V		- €	150,00	1,00	150,00 €
157	Confection d'une boîte EP sur câble existant	U	100,00	V		- €	100,00		- €
158	Confection de RAS EP sur poteau béton existant	U	150,00	V	1,00	150,00 €	175,00		- €
162	Essais, contrôle, conformité Enedis y/c Bureau de contrôle et Consuel	F	250,00	V	1,00	250,00 €	250,00	1,00	250,00 €
		S.TOTAL D				48 250,00 €			51 495,50 €
		S.TOTAL MTP							
139	<u>E - ORANGE</u> Fourniture et pose de chambre L2C (Orange)	U	830,00	M	4	3 320,00 €	830,00	4	3 320,00 €
1310	Fourniture et pose de chambre L2T (Orange)	U	348,00	M	4	1 392,00 €	348,00	4	1 392,00 €
1311	Fourniture et pose de chambre L1T (Orange)	U	292,00	M	1	292,00 €	292,00	1	292,00 €
1312	Fourniture et pose de chambre L1C (Orange)	U	353,00	M	1	353,00 €	353,00	1	353,00 €
1313	Fourniture et pose de chambre L0T (Orange)	U	219,00	M	12	2 628,00 €	219,00	12	2 628,00 €
1314	Remplacement de cadre et dalle A2 sur chambre Orange existante	U	220,00	M	1	220,00 €	220,00	1	220,00 €

Envoyé en préfecture le 16/01/2023

Reçu en préfecture le 16/01/2023

Affiché le

ID : 078-217803808-20230116-04_2023-CC

	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	P. UNIT MARCHE	REPARTITION	QUANTITE MARCHE	TOTAL MARCHE	P. UNIT ACTUALISE	QUANTITE DGD	TOTAL DGD
1315	Fourniture et pose de regard 30x30	U	140,00	M	25	3 500,00 €	140,00	25	3 500,00 €
147	Etude et câblage en domaine public (1145+2780 ml)	F	9 000,00	V	1	9 000,00 €	9 000,00	1	9 000,00 €
156	Percement de chambre existante	U	97,27	M	2	194,54 €	97,27	2	194,54 €
157	Réalisation de RAS Orange domaine privé	U	25,00	V	1	25,00 €	25,00	1	25,00 €
	S. TOTAL E					20 924,54 €			20 924,54 €
	S. TOTAL MTP					11 899,54 €			11 899,54 €
	<u>F - REFECTIION DES EMPRISES</u>								
181	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé noir	T	181,48	M	100	18 148,00 €	212,37	100	21 237,00 €
191	Terre végétale	M3	21,92	M	120	2 630,40 €	21,92	120	2 630,40 €
192	Engazonnement	M2	3,10	M	500	1 550,00 €	3,10	500	1 550,00 €
201	Réfection des parties privatives de toutes natures pour travaux BT	ML	29,15	M	350	10 202,50 €	29,15	350	10 202,50 €
202	Réfection des parties privatives de toutes natures pour travaux Orange	ML	29,15	M	80	2 332,00 €	29,15	80	2 332,00 €
211	Dépose des réseaux aériens existant (BT / EP) BT 1185 ml EP 786 ml FT 1139 ml	F	3 000,00	V	1	3 000,00 €	3 000,00	1	3 000,00 €
212	Plus value pour dépose de support communs BT / EP / FT (21 Bétons / 6 Bois BT / 20 FT)	F	7 500,00	V	1	7 500,00 €	8 756,00	1	8 756,00 €

	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	P. UNIT MARCHE	REPARTITION	QUANTITE MARCHE	TOTAL MARCHE	P. UNIT ACTUALISE	QUANTITE DGD	TOTAL DGD
213	Dépose de l'éclairage public y/c consignment (23 lanternes)	F	750,00	V	1	750,00 €	750,00	1	750,00 €
		S. TOTAL F				46 112,90 €			50 457,90 €
		S. TOTAL MTP				34 862,90 €			37 951,90 €
	TOTAL HT EN EUROS			20 714,24 €		302 089,56 €			322 803,80 €
	T.V.A 20%					60 417,91 €			64 560,76 €
	TOTAL GENERAL TTC EN EUROS					362 507,47 €			387 364,56 €
	TOTAL HT MTP EN EUROS			5 399,70 €		180 590,56 €			185 990,26 €
	T.V.A 20%					36 118,11 €			37 198,05 €
	TOTAL GENERAL TTC MTP EN EUROS					216 708,67 €			223 188,31 €
	TOTAL HT VIALUM EN EUROS			15 314,54 €		121 499,00 €			136 813,54 €
	T.V.A 20%					24 299,80 €			27 362,71 €
	TOTAL GENERAL TTC VIALUM EN EUROS					145 798,80 €			164 176,31 €



[Signature]

Laurent RICHARD

Vice Président du Conseil Départemental
des Yvelines délégué à la Santé
Président du Syndicat d'Enseignement des Yvelines